

МОНГОЛ УЛСАД ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧИЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2015 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

дд	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах байгууллага	Хамтрах байгууллага	Зардлын төсөв, төгрөг	Зарцуулалт, төгрөг	Хэмжих үзүүлэлт	Биелэлт, холбогдох цахим хуудас
Нэг. ОУИТБС-ын стандартыг нэвтрүүлэх хүрээнд								
1	Эрдэс баялгийн салбарт байгуулагдсан гэрээг, бенефициар өмчлөгчийг ил тод болгох, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах /3.11, 3.12/	1-6-р сар	ННФ, Иргэний нийгмийн төлөөлөл	МУУҮА, СЯ, ГТГ, УУЯ, УБЕГ, Аймаг, сумдын ЗДТГ		-	Нэгдсэн сан бий болсон байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/beneficial-ownership Гэрээний ил тод байдлын цахим хуудас боловсруулах сонгон шалгаруулалтыг Нээлттэй нийгэм фоумаас зохион байгуулж байна.
2	Олборлох салбарын хууль эрх зүйн орчин, төсвийн бодлогын тоймыг ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /3.2/	2-3-р сар	УУЯ, СЯ	Ажлын алба		-	Цахим хуудсанд байршсан байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4872
3	Стандартын 3.6-д заасан төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой 2014 оны мэдээллийг нэгтгэн ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах	3-4-р сар	ТӨХ, СЯ	Ажлын алба		-	Цахим хуудсанд байршсан байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4872
4	2014 онд олборлох салбарын эдийн засагт оруулсан хувь нэмэр, үйлдвэрлэлийн мэдээг нэгтгэн харуулах /3.4, 3.5/	5-6-р сар	ҮСХ	Ажлын алба		-	Цахим хуудсанд байршсан байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4870
5	2014 оны орлогын хуваарилалт, зарцуулалт, орон нутгийн шилжүүлгийн мэдээг ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /3.7, 3.8, 4/	5-6-р сар	СЯ	Ажлын алба		-	Цахим хуудсанд байршсан байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4872
6	Орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, төлбөрүүдийн 2014 оны мэдээ гаргаж, ажлын албаны цахим хуудсанд байршуулах /4.2д/	5-6-р сар	Ажлын хэсэг, Аймгийн дэд зөвлөл	Ажлын алба		-	Цахим хуудсанд байршсан байх	2014 оны нэгтгэл ажлын хүрээнд хийгдсэн,

7	ОУИТБС-ын хэрэгжилтэнд дотоод үнэлгээ хийх	6-р сар	Ажлын хэсэг	Бүх талууд		2,621,400	Дотоод үнэлгээний тайлан гарсан байх	2015 оны 6 сарын 3-ны өдөр Баталгаажуулалтанд бэлтгэх семинарын үеэр оролцогч талууд өөрсдийн үнэлгээг хийсэн.	
8	Компаниудын ОУИТБС-ын тайлангийн аудитын баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх арга замыг судлах /5/	8-9-р сар	СЯ, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар	СЯ, Ажлын алба	500,000		Арга замууд тодорхойлогдсон байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4876	
9	Засгийн газрын байгууллагуудын ОУИТБС-ын тайлангийн аудитын баталгаажуулалтыг шийдвэрлэх арга замыг судлах /5/	8-9-р сар	СЯ, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар	СЯ, Ажлын алба	500,000	118,000	Арга замууд тодорхойлогдсон байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4876	
10	АМГ, ГТГ-ын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээг ОУИТБС-ын стандартад нийцүүлэн цахим тайлангийн системтэй уялдуулах, холбох /3.10/	9-10-р сар	Ажлын алба	АМГ, ГТГ	-	-	Санаачлагын цахим системтэй холбогдсон байх	http://e-reporting.eitimongolia.mn/portalMap/1/	
Хэсгийн дүн					1,000,000	2,739,400			
Хоёр. Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2013 оны тайланг сурталчилах хүрээнд									
11	Тайлангийн тухай хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулах	1-р сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ		-	Хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан байх	2015 оны 1 сарын 21-ний өдөр Төрийн ордонд хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан. http://www.zasag.mn/news/view/8397	
12	Тайланг холбогдох төрийн байгууллагууд, бүх аймгийн дэд зөвлөл, сумын салбар зөвлөл, судалгааны байгууллагуудад хүргүүлэх	1-2-р сар	Ажлын алба	Ажлын алба	2,000,000	-	Тайланг хүргүүлсэн байх	2015 оны 3 сарын 9-ний өдрийн албан тоотоор 21 аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нарт тайланг хүргүүлсэн. Мөн Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн гишүүн байгууллагуудад тайланг хүргүүлсэн.	

13	Аудитын консорциумаас жил бүрийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг гаргаж, дүнг Ажлын хэсэгт танилцуулах, хамтрагч байгуулагуудын ажлын төлөвлөгөөнд уялдуулах, хэрэгжүүлэх	1-3-р сар	Ажлын баг	Ажлын хэсэг	1,000,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	ҮЗ-ийн 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-ний өдрийн хуралдааны шийдвэр, ҮЗ, АХ-ийн хамтарсан 1 сарын 27-30-ны өдрийн цахим хуралдааны санал, тэмдэглэлд үндэслэн 5 ажлын дэд хэсгийг 2 сард байгуулж, явцын тайланг АХ-ийн 5 сарын 25-ны өдрийн, ҮЗ-ийн 6 сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар тус тус танилцуулсан. Дэд хэсгүүдийн ажлын үр дүн, явцыг дараах холбоосоор үзнэ http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4876
14	ОУИТБС-ын хэрэгжилт, 2012-2013 онуудын тайланг УИХ-ын эдийн засаг, төсвийн байнгын хороогоор хэлэлцүүлэх	3-р сар	Уул уурхайн яам	Ажлын алба		-	Байнгын хороодод танилцуулсан байх	Албан хүсэлт явуулсан. Эдгээр байнгын хороод хариу өгөхгүй байна.
15	Тайланг орон нутагт сурталчилахад аймаг, сумдын дэд зөвлөл, салбар зөвлөлтэй хамтран ажиллах, орон нутгийн иргэдэд тайлангийн мэдээллийг хүргэх	тогтмол	Ажлын алба	Бүх талууд	500,000	-	Орон нутагт иргэдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулсан байх	Харилцааны тайлан ¹
	Хэсгийн дүн				3,500,000			
Гурав. Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2014 оны тайлан бэлтгэх хүрээнд								
16	Олборлох үйлдвэрлэлийн компаниудаас болон тайлан гаргагч төрийн байгууллагуудаас ОУИТБС-ын 2014 оны тайланг цахимаар хүлээн авах	1-4-р сар	Ажлын алба, АМГ, ТЕГ	СЯ		-	2014 оны тайлан гаргалтын тоо	2014 оны ОУИТБС-ын тайланг цахимаар хүлээн авах ажлыг зохион байгуулав. Нэг талаас уул уурхай, газрын тос, ураны 992 компани улс болон орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрөө, нөгөө талаас төрийн захиргааны 36 байгууллага 1573

								компаниас хүлээн авсан орлогоо тайлагнасан.
17	2014 оны нэгтгэл тайланд хамрагдах компаниудын цар хүрээг тодорхойлох, сонгох	1-2-р сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг		-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	7-р сарын 7-ны өдөр ОУИТБС-ын Ажлын хэсгийн гишүүдэд Ки Пи Эм Жи компани Эхлэлтийн тайлангийн семинарыг зохион байгуулж, гишүүдээс 2014 оны тайланд ямар мэдээлэл тусгах талаар зөвшилцсөн болно.
18	Үндэсний тайланг нэгтгэх аудитын консорциумыг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг боловсруулах, батлах	2-4-р сар	Ажлын алба	Үнэлгээний хороо		-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн
19	Аудитын консорциумыг сонгон шалгаруулах	2-5-р сар	Ажлын алба	Үнэлгээний хороо		-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн
20	Шалгарсан консорциумтай гэрээ байгуулах, ажил эхлүүлэх, нэгтгэлийг зохион байгуулах, хэлэлцэх, батлах	6-11-р сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ, Үнэлгээний хороо	169,800,000	50,900,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн
21	2014 оны тайлангийн явцыг Ажлын хэсгийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлах	9-10-р сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг		-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн
22	Эцсийн тайланг Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлах	11-р сар	Ажлын хэсэг	Үндэсний зөвлөл		-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	2014 оны тайланг 12 сарын 18-ны өдрийн ҮЗ-ийн хуралдаанаар батсан байна.
23	Цахим систем хөгжүүлэх ажлын 2-р шатыг хэрэгжүүлэх. 2-р шатанд хийх ажлын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг тусад нь боловсруулсан болно.	1-12-р сар	Адам Смит Интернэйшн л	Ажлын алба		ЕСБХБ	2-р шатыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байх	Цахим тайлагналын 2-р шатны ажлын биелэлт 20 хувьтай байгаа..
	Хэсгийн дүн				169,800,000	50,900,000		

Дөрөв. Үндэсний түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд

24	2013 оны нэгтгэл тайлангаар дундаас доош үнэлгээ авсан компаниудад зориулсан сургалт – 100 хүн	2-3-р сар	Ажлын алба	АМГ, ГТГ, мэргэжлийн холбоод	3,000,000	7,196,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4854
25	2013 оны нэгтгэл тайлангаар дундаас доош үнэлгээ авсан төрийн байгууллагуудын тайлан хариуцсан ажилтнуудын сургалт-60 хүн	2-3-р сар	Ажлын алба	СЯ, ТЕГ	1,000,000	1,000,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4845
26	Нутгийн захиргааны тайлан хариуцсан ажилтнуудын цахим сургалт- 60 хүн	3-р сар	Ажлын алба	ТЕГ	920,000	1,647,090	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4845
27	Иргэний нийгмийн байгууллагуудад иргэдэд зориулсан тайлан бэлтгэх аргачлалын сургалт – 30 хүн	4-р сар	Ажлын алба	Иргэний нийгмийн эвсэл	2,000,000	3,048,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4855
28	Хандив, хөрөнгө оруулалтын талаар олон талт оролцогчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	9-р сар	Ажлын алба	Бүх талууд	500,000	-	Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байх	Хийгдээгүй, цаг хугацааны боломж гараагүй.
29	Орон нутгийн дэд зөвлөлийн бүтэц, үйл ажиллагааны талаар олон талт оролцогчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	9-р сар	Ажлын алба	Бүх талууд	300,000	-	Арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байх	Бүсийн чуулгад болон 11 сард зохион байгуулагдсан Үндэсний форумын үеэр хэлэлцүүлсэн
30	Оролцогч талуудад ОУИТБС-ын стандарт, хууль эрх зүйн орчны тухай семинар – 100 хүн	10-р сар	Ажлын хэсэг	ЗГХЭГ, УУЯ	3,500,000	-	Хууль батлагдсан байх	Хийгдээгүй.Хууль батлагдаагүй байна.
31	ОУИТБС-ын Үндэсний чуулган	11-р сар	Ажлын хэсэг	УУЯ, МУУҮА, Иргэний нийгмийн эвсэл	32,300,000	36,895,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Зохион байгуулагдсан http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4874 Нээлттэй нийгэм форумаар дамжуулан , Байгалийн нөөцийн засаглалын хүрээлэнгээс 24 сая төгрөгийн санхүүжилт гарсан.

	Хэсгийн дүн				43,520,000	49,786,090		
Тав. Орон нутгийн түвшинд чадавхи бэхжүүлэх ажлын хүрээнд								
32	Аймаг, сумдын дэд, салбар зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан сургалт – 100 хүн	4-6-р сар	Ажлын алба	Бүх талууд	16,000,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Дэд зөвлөлийн санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул зохион байгуулах боломжгүй болсон.
33	Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудад зориулсан сургалт – 30 хүн	4-р сар	Ажлын алба	Иргэний нийгмийн эвсэл	6,000,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдээгүй, цаг хугацааны боломж гараагүй.
34	Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад зориулсан сургалт – 20 хүн	5-12-р сар	Ажлын алба	Ажлын алба	15,200,000	15,200,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Монголиан Майнинг Журналтай хамтран"Орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ" төслийг хэрэгжүүлэн орон нутгийн 70 сэтгүүлчийг сургаж бэлтгэсэн.
35	8 суманд ОУИТБС-ын өдөрлөг зохион байгуулах	6-8-р сар	Ажлын алба	Бүх талууд	5,600,000	5,600,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Төв аймаг, Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр, Дорноговь аймгийн Айраг сумын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. http://www.eitimongolia.mn/node/4867 http://www.eitimongolia.mn/node/4864 http://www.eitimongolia.mn/node/4863
36	Баруун бүсийн чуулга уулзалт	6-р сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	10,000,000	11,682,500	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	http://www.eitimongolia.mn/node/4867
37	Хойд бүсийн чуулга уулзалт	7-р сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	16,750,000	11,150,000	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	http://www.eitimongolia.mn/node/4865
38	Зүүн бүсийн чуулга уулзалт	9-р сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	8,000,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдээгүй. Оронд нь 12-р сард Сүхбаатар аймгийн ОУИТБС-ын олон талт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, дэд зөвлөлийн сургалтыг зохион байгуулсан.

39	Төвийн бүсийн чуулга уулзалт /Говийн бүс/	10-р сар	Ажлын алба	Аймгуудын дэд зөвлөл	27,850,000	19,837,270	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хийгдсэн http://www.eitimongolia.mn/mn/press-release
	Хэсгийн дүн				105,400,000	63,469,770		
Зургаа. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд								
40	ТВ-ийн нэвтрүүлэг бэлтгэн явуулах	Тухай бүр	Ажлын алба	ЗГХЭГ	43,300,000	43,300,000	ТВ-ийн нэвтрүүлгийн тоо	Харилцааны тайлан
41	Өдөр тутмын сонин, цахим хуудас, нийгмийн сүлжээгээр тогтмол мэдээлэл түгээх	Тогтмол	Ажлын алба	Ажлын алба	18,200,000	12,286,272	Нийтлэлийн тоо	Харилцааны тайлан
42	Аймаг, сумдад зориулсан гарын авлага, лавлах ном бэлтгэн хэвлүүлэх, орон нутагт хүргүүлэх	4-8-р сар	Ажлын алба	Аймгийн дэд зөвлөл	3,150,000	3,150,000	Хэвлэлт, хүргэлтийн тоо	Харилцааны тайлан
43	Олон нийт, зорилтот бүлгүүдэд зориулсан брошур, эмхэтгэл, хуудас хэвлүүлэх, түгээх	1-р сар	Ажлын алба	Ажлын алба	27,850,000	4,730,000	Хэвлэлт, хүргэлтийн тоо	Харилцааны тайлан
	Хэсгийн дүн				92,500,000	63,466,272		
Долоо. Олон улс, гадаад арга хэмжээ								
44	Их долоогийн үр дүнд түргэн хүрэх түншлэлийн хүрээнд Мьянмар, Лаос, Камбож, Вьетнам улсаадтай харилцан туршлага солилцох	3-11-р сар	Германы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага	-		ГОУХАБ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Камбож улсад ажилласан. 11-р сарын 10-11 өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо бага хурал зохион байгуулсан
45	Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны шугамаар туршлага судлах аялал зохион байгуулах	1-р сар	Адам смит интернэйшнл	Ажлын алба		ЕСБХБ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	2015 оны 6 сард 6 төлөөлөгчид Перу улсад туршлага судалсан.
Найм. Олон улсын баталгаажуулалт								
46	Олон улсын баталгаажуулалтанд бэлдэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, Ажлын хэсгийн хуралдаанаар батлуулах	2-р сар	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	15,000,000	4,979,600	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	http://www.eitimongolia.mn/mn/node/4872

47	Олон улсын баталгаажуулалтанд орох, тайланг хүлээн авах	11-р сар	Ажлын хэсэг	Бүх талууд		Олон улсын НбднГ	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Туршилтын баталгаажуулалтыг ОУ-н нарийн бичгийн дарга нарын газар 11 сард хийсэн. Тайланг гишүүдэд хүргүүлсэн. Тайлангийн ихэнх зөвлөмжийг 2016 оны ажулын төлөвлөгөөнд оруулсан.
Хэсгийн дүн					15,000,000	4,979,600		
Ес. Эрдэс баялагийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төсөл батлуулах								
48	Хууль батлуулахаас өмнө оролцогч талуудад хууль сурталчилах ажил зохион байгуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хуулийн төслийг УИХ-д хэлэлцэхээр болж, Ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг ажлаа дуусгаагүй байна.
49	Хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон заавар журмыг боловсруулж батлуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хуулийн төслийг УИХ-д хэлэлцэхээр болж, Ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг ажлаа дуусгаагүй байна.
50	Хуулийн дагуу бүтцийг зохион байгуулах	ондоо	Ажлын алба	Ажлын хэсэг	500,000	-	Заасан хугацаанд хэрэгжсэн байх	Хуулийн төслийг УИХ-д хэлэлцэхээр болж, Ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэг ажлаа дуусгаагүй байна.
Хэсгийн дүн					1,500,000	-		
ДБ-ны зардлын дүн					262,420,000	184,441,132		
Улсын төсвийн зардлын дүн					169,800,000	50,900,000		

ОУИТБС-ын ажлын албаны 2015 оны зарцуулалтын хураангуй

	Зардлын төрөл	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Төсөв (сая.төг)	Зардлын дүн (сая.төг)	2015 оны ХБГ (сая.төг)
1	ОУИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн зардал	Улсын төсөв	169.8	50.9	118.9
2	Сургалт, сурталчилгаа, хэвлэлт	ДБ	262.4	184.4	78.0
3	Үйл ажиллагааны зардал	ДБ	220.2	185.4	34.8
Нийт зардлын дүн			652.4	420.7	231.7