

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Уриа: Тайлагналаас Шийдэл рүү

Нэгдүгээр зорилго: ОУИТБС-ын Олон улсын баталгаажуулалтаар болон Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх-						
Үндэслэл: 2016 онд ОУИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас явуулсан “Баталгаажуулалт”-аар зарим үзүүлэлтүүд ахиц дэвшил гарсан боломж бүрэн шаардлагад нийцэхгүй байна гэсэн үнэлгээг авсан. Улмаар ОУИТБС-ын Олон улсын удирдах хорооны 2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний хуралдаанаас Монгол Улсад хандан зарим үзүүлэлтүүдийг сайжруулахыг зөвлөсөн. Эдгээр зөвлөмжүүдийг Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд Хараат бус хянагч-нэгтгэгч хэрэгжүүлсэн ч 2018 онд үргэлжлүүлэх шаардлагатай, 2017 оны төлөвлөгөөнд туссан ч гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжээгүй тодорхой ажлуудыг энд тусгасан болно.						
Зохицуулах байгууллага: Ерөнхий сайдын ажлын алба						
ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ	
					Мөнгөн дүн (мян.төгрөг)	Эх үүсвэр
Зорилт 1: Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдлыг ОУИТБС-ын стандартад заасны дагуу хангаж, кадастрын системийг сайжруулах чиглэлээр үр дүнгийн гэрээнд тусгаж ажиллах (Шаардлага 2.2, 2.3)	1.1 АМГТГ-ын кадастрын системд газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй талбайн мэдээллийг бүрэн оруулж тэдгээрийн өргөдөл гаргасан, олгосон, дуусгавар болох огноо, талбайн солбицлыг ил тод болгох, тогтмол шинэчлэх талаар хариуцсан ажилтны үр дүнгийн гэрээнд оруулах	Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдал хангагдсан байна.	АМГТГ	1-3 сар	1,000	ДБ
	1.2 АМГТГ-ын кадастрын системд газрын тосны талбайн өргөдөл гаргасан, олгосон, дуусгавар болох огноо, талбайн солбицлыг ил тод болгох, тогтмол шинэчлэх талаар хариуцсан ажилтны үр дүнгийн гэрээнд оруулах					
	1.3 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн шилжилт, хөдөлгөөний мэдээллийг www.mrpm.gov.mn цахим хуудсаар дамжуулан сар бүр мэдээлэх талаар хариуцсан ажилтны үр дүнгийн гэрээнд оруулах	Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдал бүрэн хангагдсан байна.	АМГТГ	Сар бүр	1,000	ДБ
Хэрэгжсэн. 7 сард АМГТГ-ын удирдлага, албан хаагчидтай санал солилцох уулзалт зохион байгуулж, ажлын тодорхойлолтод оруулсан.						
Хэрэгжсэн.						

Зорилт 2: Засгийн газрын тайлангийн мэдээллийн чанар, баталгаажуулалтыг ҮАГ-тай хамтран туршилтын журмаар хэрэгжүүлэх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах	2.1 2017 оны Засгийн газрын тайлан, мэдээнд Үндэсний аудитын газар туршилтаар баталгаажуулалт хийх, зохих горимын дагуу шаардлагатай баримт бичгийг Хараат бус хянагч, нэгтгэгчид гаргаж өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх	Мэдээллийн баталгаажилт хангагдсан байна.	ҮАГ	4-6 сар	11,000	ДБ
	Хэрэгжиж байна.					
	2.2 Үндэсний аудитын газартай хамтран цуврал сургалтуудыг зохион байгуулах /3 цуврал, нийт 90 хүн/		ҮАГ, Ажлын алба, ХБХН	1-3 сар	1,000	ДБ
	Хойшлогдсон байна.					
Зорилт 3: Төрийн өмчит компаниудын чадавхийг бэхжүүлэх (Шаардлага 2.6, 4.5, 6.2)	3.1 ТӨК-иудад зориулан гарын авлага боловсруулж, түгээх	ТӨК-иудын тайлан гаргадаг ажилтнууд мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.	ТАН эвслийн гишүүн нэг байгууллага, ХБХН, Эрдэнэс МГЛ, Ажлын алба	1-2 сар	2,000	ДБ
	Хэрэгжиж байна.					
	3.2 ТӨК-иудад сургалт зохион байгуулах /25 хүн, 2 удаа/			1-2 сар	1,000	ДБ
	Хэрэгжсэн. 3 сарын 23-ны өдөр Эрдэнэс Монгол ХХК-тай хамтран төрийн өмчит 10 компанийн санхүүгийн ажилтан, санхүүгийн албаны дарга нарт сургалт зохион байгуулсан.					
Зорилт 4: Төсөл бүрээр тайлагнах боломжийг судлаж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэх	4.1 Санхүүгийн байгууллагуудтай хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /3 цуврал, нийт 100 хүн/	Төслийн ил тод байдал хангагдсан байна.	Сангийн яам, Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн, Ажлын алба	3-6 сар	1,000	ББЗХ
	Хэрэгжиж байна. Ажлын даалгаврыг боловсруулж байна.					
	4.2 Техник, эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа хийж, үр дүнг ОУИТБС-ын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулах	Төслийн ил тод байдал хангагдсан байна.		6-12 сар	1,000	ББЗХ
	Хэрэгжсэн. ББЗХ-ийн санхүүжилтээр 11-р сард бие даасан судлаач техник, эдийн засгийн судалгаа хийсэн. Төсөл тайланг хянаж байна.					
Зорилт 5: Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ил болгох асуудлыг хэлэлцэх, гэрээний санг шинэчлэх	5.1 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ил тод байдлыг хангахад учирч буй бэрхшээлийг судлан тогтоож, ямар түвшинд ил болгох боломжтой талаар талуудтай зөвшилцөх	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ямар түвшинд ил болгох талаар шийдвэр гарсан байна	УУХҮЯ, Нээлттэй нийгэм форум, АТГ	1-3 сар	1,000	ДБ
	Хүлээгдэж байна					
	5.2 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдийн үүргийн биелэлтэнд мониторинг хийх	Гэрээний биелэлт олон нийтэд ил тод болсон байна.	АТГ, Ажлын алба, Иргэний нийгмийн эвсэл	3-6 сар	5,000	ДБ

				Хэрэгжиж байна. ТАН эвсэл, Авилгатай тэмцэх газрын Иргэний хяналтын зөвлөлтэй хамтран БХГ-ний хүрээнд төлөгдсөн урамшуулал, талбайн дэнчин, төлөөлөгчийн газрын зардлын зарцуулалтанд хяналт тавихаар ажлын даалгаврыг боловсруулан зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Энэ талаар хэд хэдэн албан уулзалтуудыг зохион байгуулсан болно.		
	5.3 Гэрээний мэдээллийн санд эрдэс баялгийн салбарт байгуулагдаж буй ил болгохоор тохиролцсон бусад гэрээнүүдийн хуулбарыг татан авч, төвлөрүүлэх	Гэрээний сан шинэчлэгдсэн байна.	УУХҮЯ, Ажлын алба	1-6 сар	-	ДБ
				Хэрэгжсэн. 274 гэрээг санд оруулаад байна.		
Зорилт 6. Байгаль орчинтой холбоотой ач холбогдолтой мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгох талаар бодлогын баримт бичиг боловсруулах	6.1 БОАЖ-ын сайдтай ажил хэргийн уулзалт зохион байгуулж, нэгдсэн ойлголтонд хүрэх	Ажлын төлөвлөгөө гаргасан байна.	Ерөнхий сайдын ажлын алба, иргэний нийгмийн эвсэл	3 сар	-	ДБ
				Хэрэгжсэн. 6-р сард БОАЖЯ-тай хамтран хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нэмэлт мэдээллийн маягтад ус ашигласан, хог хаягдлын мэдээллийг цуглуулахаар оруулж, 2017 оны тайлагналын хүрээнд 113 компанийн ус ашиглалтын мэдээлэл шинээр ил тод болоод байна.		
	6.2 ОҮИТБС-ын тайлангаар ил тод болгож байгаль орчны мэдээллийг бусад мэдээллийн сантай хэрхэн холбох талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	Бодлогын баримт бичиг гарсан байна.	Ажлын алба, МБОИЗ, БОАЖЯ	4 сар	2,000	ДБ
				Хэрэгжсэн.		
Нэгдүгээр зорилт дүн					27,000	1,982
Хоёрдугаар зорилго: Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2017 оны тайлангийн нэгтгэлийн явцыг сайжруулах, тайланг хэлэлцэн батлах						
Үндэслэл: Тогтмол ажил, Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг эрт сонгон шалгаруулах, Ажлын даалгаврыг хэлэлцэн батлах, Эхлэлтийн семинарыг үр дүнтэй зохион байгуулж, чанартай тайлан боловсруулах, тайлангийн ирцийг нэмэгдүүлэх, анхлан тайлагналыг зөрүүг буруулахад чиглэсэн ажлууд энд багтана.						
Зохицуулах байгууллага: Ажлын алба						
ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ	
					Мөнгөн дүн (мян.төгрөг)	Эх үүсвэр
Зорилт 7: Нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах	7.1 Нэгтгэл тайланг боловсруулах Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулах, Ажлын даалгаврыг батлах,	Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг эрт сонгон шалгаруулсан	Үнэлгээний хороо, Ажлын хэсэг	1-3 сар	1,000	ДБ

	гэрээлэх	байна.		Хэрэгжсэн. Улаанбаатар аудит корпорац, Харт Нойрс түншлэл шалгарч, 205 сая төгрөгийн өртөгт ажил хийхээр гэрээ батлагдсан..		
	7.2 Эхлэлийн семинарыг зохион байгуулж, 2017 оны тайлангийн маягыг батлах	Тайлангийн цар хүрээ тодорхойлогдсон байна.	ХБХН, Ажлын хэсэг	4-5 сар	2,000	ДБ
	7.3 2017 оны тайланг цахимаар хүлээн авах, шаардлагатай заавар зөвлөмжийг өгөх, гарын авлагыг сайжруулах, сурталчилах	Тайлангийн ирц сайжирч, анхны зөрүү 10%-иар буурсан байна.	Ажлын алба, МХЕГ, АМГТГ	1-6 сар	2,000	ДБ
	7.4 2017 оны нэгтгэл хамрагдсан компаниудад цуврал сургалт зохион байгуулах, тайлангийн ач холбогдлыг таниулан ойлгуулах	Нэгтгэлийн явцад үүсэх хүндрэлүүд багассан байна, компаниудын мэдээллийн баталгаажуулалт сайжирсан байна.	ХБХН, МУУУА, Ажлын алба	6-7 сар	6,000	ДБ
	7.5 Нэгтгэл тайланг боловсруулах, хэлэлцэх, батлах	Нэгтгэл тайланг 11-р сард багтаж баталсан байна.	ХБХН, Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөл	8-11 сар	254,300	Улсын төсөв
				Хэрэгжсэн. Эхлэлийн семинарыг 7 дугаар сарын 6-нд зохион байгуулсан,		
				Хэрэгжсэн. Масс мессэж явуулсан.		
				Хэрэгжсэн. 3-р сард 3 удаагийн тал өдрийн сургалт зохион байгуулсан		
				Хэрэгжиж байна. Явагдаж байна. Гарсан зардал 185 сая төгрөг		

Хоёрдугаар зорилт дүн 265,300 188,060

Гуравдугаар зорилго: Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлсний үр нөлөө, ач холбогдлыг оролцогч талуудад таниулан сурталчлах, хамтын ажиллагааг сайжруулах

Үндэслэл: Олон улсын баталгаажуулалтаар Удирдах хорооноос ОУИТБС-ыг Монгол улсад хэрэгжүүлсний үр нөлөөг судлан тогтоож, өргөн хүрээнд зөвлөлдөхийг зөвлөсөн (8-р зөвлөмж, Шаардлага 7.4а,б). ЕСБХБ-ний төслийн хүрээнд 5 жишиг суманд мэдээлэл, харилцааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд урьдчилсан судалгаагаар тус санаачилгын танигдсан байдал 15% байсан, Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2013-2016 оны нэгтгэл тайлангуудаар энэ талаар удаа дараа давтан зөвлөж буй, ялангуяа тайлан гаргагч төрийн байгууллагуудад ач холбогдлыг таниулан ойлгуулах нь тэдний оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухлыг онцолсон байна. Иймд 2018 онд Ерөнхий сайдын ажлын алба, Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар зорьж байна.

Зохицуулах байгууллага: Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн алба

ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ	
					Мөнгөн дүн (мян.төгрөг)	Эх үүсвэр

Зорилт 8. Үндэсний түвшний мэдээлэл харилцааг идэвхжүүлэх	8.1 ОУИТБС-ын хэрэгжилтийн үр нөлөөг судлан тогтоож, дунд хугацааны стратегид юу тусгахыг оролцогч талуудын өргөтгөсөн хуралдаанаар хэлэлцэх /ЗГ, Компани, Иргэний нийгмийн цуврал хэлэлцүүлгүүд 300 хүн/	Талууд нэгдсэн ойлголт, нэг зорилготой болсон байна. Мөн мэдээлэл, харилцаанд ашиглагдах гол контентууд боловсруулагдсан байна	Судалгааны байгууллага, ТАН эвсэл, МБОИЗ, Ерөнхий сайдын ажлын алба, МУУҮА, мэргэжлийн холбоод	1-3 сар	5,000	ДБ
8.2 Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар Монгол Улсад ОУИТБС-ыг 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийг боловсруулах, хэлэлцэх, батлах	Алсын хараа, Үндэсний бодлого, хөтөлбөртэй ОУИТБС-ыг хэрхэн холбох стратеги тодорхой болсон байна. Бодлогын асуудлаар Ажлын хэсгийн 2, Үндэсний зөвлөлийн 1 хуралдаан зохион байгуулсан байна.	Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх	6 сар	1,000	ДБ	Дээрх ажил гүйцэтгэсний дараагаар танилцуулна.
8.3 УИХ-ын Эдийн засаг, Төсвийн байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдаанд Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайланг танилцуулах	Гишүүдийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.	Ажлын алба	2-р сар	1,000	ДБ	Хэрэгжсэн. 5 дугаар сард хэлэлцүүлгийн явцад танилцуулга хийсэн.
8.4 Телевизийн цуврал нэвтрүүлэг бэлдэх, цацах / шторк, нэвтрүүлэг, шууд хэлэлцүүлэг/	Олон нийтийн мэдлэг ойлголт ... хувиар нэмэгдсэн байна.	Засгийн газрын Хэвлэл, мэдээллийн алба, Ажлын алба	1-6 сар	140,000	ДБ	Хэрэгжсэн. Мэргүүн медиа ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн. 6-р сард зохион байгуулсан компани ажлын хүрээнд 30 минутын ОУИТБС-ын үүсэл, хөгжлийн тухай нэвтрүүлэг бэлтгэж 5 тв-ээр цацсан, 5 зочны ярилцлага, 12 сонины нийтлэл, 12 цахим нийтлэл,

				ярилцлагуудыг бэлтгэж хүргэсэн.		
	8.5 Бусад медиа ажлуудыг идэвхжүүлэх /сонин, сэтгүүл, вэбсайт, социал медиа, инфографик, хэвлэлтийн ажлууд/	Сошиал хуудсуудын тоог дор хаяж хувиар нэмэгдүүлсэн байна.	Хэвлэлийн хүрээлэн, Ажлын алба	1-12 сар	20,000	ДБ
				Хэрэгжсэн. Мэгүүн медиа ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн. 2 анимэйшн, нэвтрүүлгийн товч ярилцлагууд, инфографик, ишлэл, сонины нийтлэл зэргийг тухай бүр социал медиагаар идэвхжүүлэлт хийсэн. Үр дүнд нь пэйж хуудас дагагчдын тоо 710-аар нэмэгдэж, мэдээлэл 140,000 хүнд хүрсэн байна. Эрх зүйн эмхэтгэл, танилцуулга брошур, 2016 оны хураангуй тайлан, АХЭ-ийн гарын авлага зэрэг материалуудыг хэвлэн түгээсэн.		
	8.6 Сэтгүүлчдэд зориулсан сургалтыг үргэлжлүүлэх, МУИС-ын дэргэдэх Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран судлаач нарт ОУИТБС-ын мэдээллийг хэрхэн ашиглах сургалтыг зохион байгуулах /20 сэтгүүлч, 2 цуврал, 20 судлаач нарт 1 сургалт/	ОУИТБС-ын цахим дата порталд хандсан тоо ... нэмэгдсэн байна.	Хэвлэлийн хүрээлэн, Ажлын алба, Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн	4-6 сар	5,000	ДБ
				Хэрэгжсэн. Ил тод байдал сан ТББ-ай хамтран сэтгүүлч, судлаач нарт зориулан 6, 8-р сард сургалт зохион байгуулж, жижиг төсөл хэрэгжүүлсэн. Мөн 10 дугаар сард Олон улсын санхүүгийн корпораци, Инновацийн төвтэй хамтран 40-өөд оюутан сурагчдад ОУИТБС-ын цахим санг ашиглах, тоо мэдээллийг боловсруулах арга зүйн сургалтыг зохион байгуулсан.		
Зорилт 9: Орон нутгийн түвшин дэх мэдээлэл харилцааны ажлуудыг үргэлжлүүлэх	9.1 ЕСБХБ-ны төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн “5 жишиг сум” хөтөлбөрийн үр дүнг хэлэлцэх, хэрхэн өргөжүүлэн хэрэгжүүлэхийг хэлэлцэн батлах	ОУИТБС-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх загвар, стандарт гарсан байна.	ЕСБХБ	1 сар	1,000	ЕСБХБ
				Хэрэгжсэн. 5 дугаар сард төслийн үр дүнтэй танилцаж, тайланг баталж, дараагийн шатны ажлыг хийх нь зүйтэй гэж Ажлын хэсгээс үзсэн.		

	9.2 Заамар, Ерөө, Бор-өндөр, Гурвантэс, Дэлгэрэх сумдын мэдээллийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх, уялдаа холбоотой ажиллах	2017 онд эхлүүлсэн ажлуудын үр дүн гарсан байна	Ажлын алба	1-12 сар	10,000	ДБ	Хэрэгжсэн. 4 сумын мэдээллийн ажилтнуудын сургалтыг 5 дугаар сард зохион байгуулж, 12 сар дуустал хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажилласан. Сум бүрт 2000 ширхэг сонин хэвлэж, түгээсэн. Баруун бүсийн чуулганд жишиг сумын туршлагыг хуваалцаж, идэвхтэй оролцсон.
	9.3 Зүүн бүсийн II зөвлөгөөн – Сүхбаатар аймаг /3 аймаг, 150 хүн/	Бүсийн түвшинд туршлага солилцож, дэд зөвлөлийн чадавх бэхжсэн бай.а	Ажлын алба	5 сар	25,000	ДБ	Хэрэгжсэн. Зүүн бүс хойшлогдож, оронд нь Баруун бүсийн чуулганыг Увс аймагт 12 дугаар сард зохион байгууллаа.
	9.4 Төв, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн дэд зөвлөлийн хурлыг улирал бүр зохион байгуулах, Нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах	Дэд зөвлөлийн чадавх бэхжсэн байна	Иргэний нийгмийн эвсэл, МУУҮА, Ажлын алба	3-10 сар	15,000	ДБ	Хэрэгжиж байна. Гэрээний мониторингийн ажлын хүрээнд Сэлэнгэ, Төв, Өмнөговь, Булган аймгийн холбогдох сумдын дэд зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулсан.
	9.5 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих /2 сумын 4 гэрээ/	Гэрээний ил тод байдлын үр нөлөө бодитоор дээшилсэн байна.	Иргэний нийгмийн эвсэл	1-6 сар	10,000	ДБ	Хэрэгжсэн. ТАН эвслийн 4 ТББ-ай хамтран Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум, Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай, Дашинчилэн сумдад байгуулагдсан гэрээний хэрэгжилтэнд мониторинг хийсэн.
	9.6 Дэд зөвлөлийн туршлага солилцох аялал /Бусад 3 сумдыг Заамарт туршлага солилцуулах	Бусад 3 сумын чадавх бэхжсэн байна	Заамар сумын дэд зөвлөл, Ажлын алба	4-6 сар	10,000	ДБ	Хойшлогдсон
Гуравдугаар зорилтын дүн					243,000	162,100	
Дөрөвдүгээр зорилго: Ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн ил тод байдлыг хангахад чиглэсэн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, мэдээлэл, бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах							
Үндэслэл: ОУИТБС-ын Олон улсын түвшинд ч, Монгол улсын хувьд ч энэ асуудлыг чухалчлан авч үзэж буй. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны зүгээс дэмжлэг үзүүлж, ОУИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас техник туслалцаа үзүүлэхийг зорьж байна. Иймд энэхүү асуудлыг 2018 оны нэгэн том							

зорилго болгон дэвшүүлж, АХЭ-н ил тод байдлыг хангах 2020 замын зурагт 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг энд тусгасан болно.

Зохицуулах байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Уул уурхайн бодлогын газар

ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ	
					Мөнгөн дүн (мян.төгрөг)	Эх үүсвэр
Зорилт 10: Ашиг хүртэгч эздийг ил болгохтой холбоотой институтын хүрээг тодорхойлох, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх	10.1 УИХ-ын гишүүд, Засгийн газрын байгууллагуудын дунд дугуй ширээний уулзалтыг зохион байгуулах, зөвлөлдөх, форум	Бодлого тодорхойлогч, шийдвэр гаргагчдын түвшинд мэдээлэл солилцож, оролцоо нэмэгдсэн байна	Зөвлөх компани, Ерөнхий сайдын ажлын алба	3-4 сар	10,000 евро	ЕСБХБ
	10.2 УУХҮЯ-ны дэргэд байгуулагдсан ажлын хэсэгтэй уулзалт зохион байгуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах, уялдаатай ажиллах	Мэдээлэл, харилцаа сайжирсан байна.	Ажлын алба	1-9 сар	1,000	ДБ
	10.3 Холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулах, УУХҮЯ-нд өргөн барих	Хуулийн төсөл боловсруулагдсан байна.	ОУИТБС-ын ОУнбд нарын газар	1-9 сар	50,000 евро	ЕСБХБ
Зорилт 11: Олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар АХЭ-ээ ил болгох компанид чиглэсэн нөлөөллийн ажил зохион байгуулах	11.1 Компаниудын захирал, хуулийн зөвлөхийн түвшинд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /25 хүн, 3 удаа/	Компаниудын хүлээн авах байдал сайжирч, харилцан ойлголцол нэмэгдсэн байна.	ОУИТБС-ын ОУнбд нарын газар	5 сар	15,000 евро	ЕСБХБ
	11.2 Иргэний нийгэм, төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн сургагч багш бэлтгэх /20 хүн, 3 цуврал/	Олон нийтийг уриалах, зөв ойлголт өгөх сургагч багш нар бэлтгэгдсэнээр нийгмийн дунд хэлэлцүүлэг өрнөнө.	ОУИТБС-ын ОУнбд нарын газар	4-5 сар	60,000 евро	ЕСБХБ

Хэрэгжсэн.ЕС-ын Ажлын алба, ОУИТБС-ын ОУ-ын НБДнГ- тай хамтран 5 дугаар сард хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.

Хүлээгдэж байгаа

Хэрэгжиж байна. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд нэмэлт оруулах саналыг ЗГХЭГ-аас Мөнх-Оргил гишүүнд хүргүүлсэн. Гэвч хуулийн шинэчилсэн батлагдаж, хоцорсон.

Хэрэгжиж байна. Нээлттэй Нийгэм форумтай хамтран эхний хэлэлцүүлгийг 9-р сард зохион байгуулсан. Удаах хэлэлцүүлгийг 12 сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав.

				Хэрэгжиж байна. 2 удаагийн сургалтыг ОУИТБСын ОУНБДнГ Нээлттэй нийгэм форумтай хамтран хэрэгжүүлсэн.		
	11.3 Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн сүлжээ байгуулж, сургалтанд хамруулах /10 хүн, 3 цуврал/	Тодорхой нэвтрүүлэг, нийтлэл, сурвалжлага бэлдэж нэвтрүүлсэн байна.	Ажлын алба	3-6 сар		ЕСБХБ
	11.4 Мэдээллээ ил болгох хөшүүргийн тогтолцоог ¹ судалгаа хийх	Боломжит хувилбаруудыг судлан тогтоосон байна.	Судлаач	1-2 сар	5,000	ДБ
Зорилт 12: Ашиг хүртэгч эздийн мэдээллийг цуглуулах системийг хөгжүүлэх, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг баталгаажуулах институтыг бэхжүүлэх	12.1 АХЭ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг, хүлээн авдаг төрийн байгууллагуудын системийг боловсронгуй болгож, нэгтгэх, мэдээлэл солилцоог сайжруулах	Мэдээлэл цуглуулах, солилцох механизм боловсронгуй болсон байна.	Зөвлөх компани	1-7 сар	70,000 евро	ЕСБХБ
				Хэрэгжиж байна. 5 сарын 24-ний өдөр УИХ, Засгийн газрын удирдах ажилтнуудтай дугуй ширээний уулзалтыг Олон улсын ОУИТБС-ын нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтран зохион байгуулсан.		
	12.2 Холбогдох журам, маяганд өөрчлөлт оруулах	Холбогдох журам, маяганд өөрчлөлт оруулсан байна.	ОУИТБС Үндэсний зөвлөл	7-10 сар	1,000	ДБ
				Хэрэгжиж байна. Ажлын албан дээр шинээр хуульч ажиллуулж байна.		
	12.3 Шинэчилсэн журам, маягыг олон нийтэд сурталчилах	Зорилтот бүлэг мэдээлэл авсан байна.	Ажлын алба	10-12 сар	3,000	ДБ
				Хүлээгдэж байна.		
Дөрөвдүгээр зорилтын дүн					10,000	
Нийт 41 үйл ажиллагаа төлөвлөгдсөнөөс 34 ажил хэрэгжсэн, хэрэгжиж байна. 83 хувийн биелэлттэй байна.						

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба

¹ Тухайн компани тусгай зөвшөөрөл авахаар эсхүл банкнаас зээл авах үед АХЭ-ийн мэдээллээ ил болгосон бол гэх мэт нэгэн шалгуур үзүүлэлт болж орох байдлаар боломжит хөшүүргийн тогтолцоог судлах